

# 进展情况月报

2019年8月

---

## 一、当月总体进展情况

### 1. 战略咨询

完成“世界/中国智能制造十大科技进展”的征集活动，共收到来自联合体各成员学会和联合体专家推荐的项目 43 项。各学会组织本领域专家进行科技进展推荐项目的审核、讨论和公布。在此基础上，评选工作办公室完成推荐材料的形式审查。

完成“智能制造领域前沿跟踪研究报告”初稿撰写，筹备召开项目研讨会。

完成《中国智能制造重点领域发展报告（2019）》项目申报。

### 2. 技术交流

推进联合体成员学会参与 2019 年世界智能制造大会的相关工作。

### 3. 推广应用

8月3日，推广委牵头学会中国电工技术学会，邀请我

国智能制造标准化总体组成员单位专家到保定天威保变电气公司做现场考察调研、专项培训和技术咨询活动，帮助企业找准在细分行业领域实施智能制造的基本要求和基本路线，助力企业找准定位，避免盲目投资。

## 二、下月工作计划

1.战略咨询：9月2日召开“智能制造领域前沿跟踪研究报告”项目研讨会。9月11日召开“2019中国智能制造十大科技进展”初评会，遴选出进入终评的智能制造科技进展。9月26日召开世界/中国智能制造科技进展的终评会，专家进行讨论和评议，现场打分并公布入选的世界/中国智能制造科技进展，并在联合体范围内公示。

2.技术交流：持续推进联合体成员学会参与2019年世界智能制造大会的有关工作。

3.推广应用：与地方政府、地方科协、地方学会以及联合体有关成员学会，组织开展中国·河南智能电力装备及智能制造高端论坛活动。

4.人才培养：召开新一代信息技术系列丛书拓展工作座谈会，重点对“新一代信息技术系列丛书”编制与推广工作进行总结，并对下一步工作拓展进行讨论。