

# 进展情况月报

2020年3月

---

## 一、当月总体进展情况

### 1. 战略咨询

**《中国智能制造重点领域发展报告（2019）》**：细化完善研究报告的编写框架，落实具体的研究撰写任务和进度安排。项目将重点开展制造业高档数控机床、工业机器人、航天装备、高技术船舶、汽车、输变电装备、农业装备、纺织和食品加工共9个重点智能制造实施情况的研究，分析各领域2019-2020年度智能制造实施情况，总结成效和经验，以及各领域智能制造发展面临的突出问题，提出指导智能制造进一步实施的措施建议。

**《2020智能制造报告》**：该课题经过讨论已经形成报告的整体工作方案、研究大纲以及工作节点。按照《2020智能制造报告》的工作方案和进度安排，综合篇和技术篇根据研究范围开始邀请国内外智能制造领域的院士专家参与本报告的编写，定向开展约稿工作。同时，制定应用篇的组稿方案，定向针对企业开展约稿工作。

同期，按照中国工程科技发展战略江苏研究院的相关文件，准备《2019智能制造》报告项目相关结题文件。

**2020“双十”科技进展评选工作**：基于2017-2019三年科技进展评选经验及总结，重新调整、优化评选工作方案、

制定进度计划。3月10日开始征集工作。

## **2.技术交流**

继续推进科协年会分论坛高端装备产业发展论坛，细化论坛方案，完成了潍坊市企业需求调研，对接潍坊科协完成年会预案。

## **二、下月工作计划**

### **1.战略咨询**

**《2020 智能制造报告》:** 按照《2020 智能制造报告》的工作方案和进度安排，综合篇、技术篇和应用篇继续完成国内外智能制造领域的院士、专家、企业技术专家参与本报告的编写、约稿和跟进工作；根据中国工程科技发展战略江苏研究院的相关文件要求，进一步完善结题文件的准备，并配合完成项目结题。

**2020 “双十” 科技进展评选工作:** 在国际智能制造联盟和中国科协智能制造学会联合体的平台上，继续行业组织、专家和企业的作用，多渠道积极推进“双十”科技进展的推荐和评选。

### **2.技术交流**

科协年会分论坛落实邀请嘉宾及会场等相关事宜。